
Қосымша 1 
 2010 жылғы «05» сəуірдегі 

«Мемсараптама» РМК бұйрығына 
 

 «Шығысмемсараптама» ЕМК қарастырылуындағы жобаға дейінгі, жобалық (жобалы-сметалық) құжаттамалар  

ТІЗІМІ  

(2010 жылғы «08» қыркүйек қалпына) 

№ Құжаттама атауы Тапсырысшы  Жобалаушы 
Келісім-шарт  
жасау мерзімі  

Бөлімдер бойынша 
сараптама ескертулерін 

беру мерзімі 

Ескертулерге жауап 
беру мерзімі 

СҚ беру 
мерзімі 
жəне 

сараптама 
жүргізу 

қорытынд

ысы 

Ескертпелер 



асау мерзімі  

Сараптама 
жұмыстарын 
бастау мерзімі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 
2001 жылғы баға негізінде алынған жалпы мəлімделі сметалық құрылыс құны 500 млн. теңге жоғары, мемлекеттік қаржы салымы есебінен қаржыланған 

ғимараттар, үймереттер, олардың жиынтығы, байланыстар    

15.06.2009ж. 
  

1 «ШҚО Өскемен қ. «УМЗ» 
АҚ Абай даң. жармасында 

темір жол арқылы 
автомобильді жолөткізгіш 

құрылысы» ТЭН 

«Өскемен қ. ТКШ, 
КТ жəне АЖ 
бөлімі» ММ 

 "Мост-СП" 
ЖШС 

01.07.2009ж. 

01.07.09ж. ЖҰҚ бөлімі 
б/ша, 30.12.09ж. қайтара 
ЖҰҚ; 04.03.10ж. ТЭН 
жалпы ескертулері б/ша 

Ескартулерге жауап 
ұсынылмады 

  Түзетуде 

28.09.2009ж. 
 

2 

«ШҚО Зайсан ауданы 
Зайсан қ, интернатымен 

600 орындық орта мектеп 
құрылысы» ЖЖ 

«ШҚО құрылыс 
басқармасы» ММ 

 "Бипэк Строй" 
ЖШС 

30.09.2009ж. 

05.10.09ж. БЖ, СК, ЭЖ, ƏТ, 
СШ бөлімдері б/ша; 

15.10.09ж. қайтара СШ; 
26.10.09ж. қайтара БЖ; 

09.11.09ж. ЖЖ бөлімі б/ша; 
11.11.09ж. СҚ бөлімі ( А, В 
блогтары); 13.11.09ж. СҚ  (Б 
блогы) 17.11.09ж. СҚ (Д 

блогы); 07.12.09ж. қайтара 
ЖЖ; 23.12.09ж. СҚ; 

12.01.10ж. 2 рет қайтара СЖ 
; 18.02.10ж. қайтара БЖ; 

29.03.10ж. 2 рет қайтара БЖ, 
02.04.10ж. жалпы СҚ. 

12.04.10ж. СҚ бөлімінің А, 
Б, В, Д блогтары істелінді;  

29.04.10ж. комплектілік 
б/ша 

02.10.09ж. СШ бөлімі; 
14.10.09ж. ЭЖ, ƏТ; 

19.10.09ж. БЖ; 
24.11.09ж. СҚ (А, В 
блогтары), ЖЖ; 
04.12.09ж. СҚ (Б 

блогы); 07.12.09ж. СҚ; 
14.01.10ж. БЖ; 

03.02.10ж. СШ, ӨТ; 
16.03.10ж. БЖ, 

21.07.10ж. СШ, СҚ, 
ЖШ, 10.08.10ж. СШ, 

ӨТ 

  

Жауаптар 
барлық 
бөлімдер 

берілмеді жəне 
толық көлемде 

емес 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

«ШҚО Өскемен қ. 200 
төсек-орындық балаларға 

арналған қалалық 
аурухана құрылысы» ЖЖ 

«ШҚО құрылыс 
басқармасы» ММ 

"Востокграж-
данпроект" ЖШС 

09.12.2008ж. 
 

10.12.08ж. СҚ бөлімі б/ша; 
15.12.08ж. СШ бөлімі б/ша; 

15.12.08ж.қайтара СҚ; 
22.12.08ж. СК; 

29.12.08ж.ӨТ, ЖШ; 
30.12.08ж.ЭЖ; 13.01.09ж. 

БЖ; 26.01.09ж. СҚ; 
04.02.09ж. ЖШ; 11.02.09ж. 
ӨТ, ЖШ (қалғ.); 12.02.09ж. 

ЭЖ; 28.07.09ж. барлық 

15.01.09ж. СК, ЖШ; 
21.01.09ж. СК (қалғ.); 

29.01.09ж. ЖЖ; 
05.02.09ж. ЭШ; 
12.01.10ж. БЖ 

  

Жауаптар 
барлық 
бөлімдер 

берілмеді жəне 
толық көлемде 

емес 



Келісім-шарт  
жасау мерзімі  

№ Құжаттама атауы Тапсырысшы  Жобалаушы 
Сараптама 
жұмыстарын 
бастау мерзімі 

Бөлімдер бойынша 
сараптама ескертулерін 

беру мерзімі 

Ескертулерге жауап 
беру мерзімі 

СҚ беру 
мерзімі 
жəне 

сараптама 
жүргізу 

қорытынд

ысы 

Ескертпелер 

10.12.2008ж. 

қалған бөлімдер б/ша; 
14.01.10ж. қайтара ЖЖ; 
15.01.10ж. қайтара СШ; 

19.01.10ж. СҚ, ТБ,  

15.06.2009ж. 
 

4 «ШҚО Өскемен қ. 
(Красина к.) Пушкина 
көш. жармасында темір 
жол арқылы жолөткізгіш 

құрылысы» ТЭН 

«Өскемен қ. ТКШ, 
КТ жəне АЖ 
бөлімі» ММ 

 "Мост-СП" 
ЖШС 

16.06.2009ж. 

01.07.09ж. жалпы бөлім. 
б/ша; 12.02.10ж.жалпы 
бөлім, СҚ (жалпы); 

11.02.10ж. СҚ 

10.08.09ж. жауаптар 
барлық бөлімдерге 

берілмеген 
  Ұқсасты жоба 

ұсынылмаған 

20.04.2010ж. 
 

5 

«ШҚО Өскемен қ. 19 
тұрғын ауданы 1 

кварталдың инженерлік-
байланыс тораптарын 

салу» ЖЖ 

«Өскемен қ. 
құрылыс бөлімі» 

ММ 

"Востокграж-
данпроект" ЖШС 

21.04.2010ж 

05.05.210ж. БЖ, ЖШ; 
06.05.10ж. ССК, СҚ 

(жалпы); 06.05.10ж. СҚ; 
11.05.10ж. ЭС, ƏТ; 

13.05.10ж. ЭЖ, ССҚ 

24.08.10ж.  ЖШ, СК; 
01.09.10ж. ЭШ; 
06.09.10ж. СҚ; 

08.09.10ж. СК, ЖЖ, ТБ 

  

Түзетуде 

II Қаржыландыру көзіне тəуелсіз əлеуетті қауіпті жəне техникалық күрделі құрылыс объектілері 

22.01.2010ж. 
 

1 

«Байыту фабрикасы. ЗТБК 
МӨА орнында мыс 
өндірісінің қорғасын 
шаңын қайта өңдеу 

аумағы» ЖЖ 

"Казцинк" ЖШС 
"Казцинктех" 

ЖШС 

23.01.2010ж. 

03.02.2010ж. жалпы, СҚ; 
23.02.2010ж. ӨТ, СК, ЖЖ, 

ЭШ; 04.03.2010ж.  
БЖ; 16.04.10ж. қайта жалпы, 
СҚ, ЭШ; 22.04.10ж. қайта 

БЖ, СК; 26.04.10ж. қайт ЭШ 

18.02.10ж. жалпы 
бөлім, СҚ; 01.04.10ж. 
БЖ; 09.04.10ж. ЭШ; 

22.04.10ж. жалпы 
бөлім, СҚ; 13.08.10ж. 

СШ, БЖ, СК  

Жауаптар 
барлық 
бөлімдер 

берілмеді жəне 
толық көлемде 

емес 

25.03.2010ж. 
 

2 

«Жаңа металлургия. Мыс 
зауыты. Мыс балқыту 

зауытының ƏТК 
мекемесіне КИВЦЭТ СКБ 
ғимаратын қайта құру» Ж  

"Казцинк" ЖШС 
"Казцинктех" 

ЖШС 

26.03.2010ж. 

26.03.10ж. комплектілік, ӨТ,  
СҚ,  ЭШ, ЖЖ, СК; 

01.04.10ж. СШ; 04.05.10ж. 
ЖЖ, СҚ; 11.05.10ж ЭШ; 

21.05.10ж. БЖ; 22.06.10ж. 
қайтара БЖ 

23.04.10ж. ӨТ,  СҚ,  
ЭШ бөлімдері б/ша 

 

Жауаптар 
барлық 
бөлімдер 

берілмеді жəне 
толық көлемде 

емес 

3 
«№1 концентраттар 
қоймасын қайта құру. 

"Казцинк" ЖШС "Казцинктех" 26.03.2010ж. 
 

07.04.10ж. комплектілік, ӨТ, 
СҚ, СШ, ТҚ; 16.04.10ж. КЭ; 

Ескартулерге жауап 
ұсынылмады  

Түзетуде 



Келісім-шарт  
жасау мерзімі  

№ Құжаттама атауы Тапсырысшы  Жобалаушы 
Сараптама 
жұмыстарын 
бастау мерзімі 

Бөлімдер бойынша 
сараптама ескертулерін 

беру мерзімі 

Ескертулерге жауап 
беру мерзімі 

СҚ беру 
мерзімі 
жəне 

сараптама 
жүргізу 

қорытынд

ысы 

Ескертпелер 

«Казцинк» ӨМК ЖШС 
№2 көлбеу галереясы» Ж 

ЖШС 

27.03.2010ж. 

19.04.10ж. ИС; 27.04.10ж. 
жалпы бөлім, БЖ 

26.03.2010ж. 
 

4 

«Электросүзгіштер 
бөлімшесін қайта құру. 
«Казцинк» ӨМК ЖШС 

тасыту орнатумен тигелді 
электр пеш орнату» Ж  

"Казцинк" ЖШС 
"Казцинктех" 

ЖШС 

27.03.2010ж. 

27.03.10ж. комплектілік, СҚ, 
ЖҰҚ; 14.04.10ж. ӨТ, ЭШ; 

24.05.10ж. қайтара 
комплектілік; 08.07.10ж. 

қайтара ЖЖ,ЭШ ; 
14.07.10ж. қайтара ӨТ, СҚ, 

комплектілк, геол; 
03.08.10ж. СК 

28.03.10ж. ЭШ, компл; 
01.07.10ж. ЖЖ; 

09.07.10ж. СК, ӨТ 

 

Жауаптар 
барлық 
бөлімдер 

берілмеді жəне 
толық көлемде 

емес 

09.04.2010ж. 
 

5 

«Казцинк» ӨМК ЖШС 
электролизді цехтің 

электролизді бөлімшесінің 
электролизінің 1-2 

топтамаларын қайта құру» 
Ж 

"Казцинк" ЖШС 
"Казцинктех" 

ЖШС 

10.04.2010ж. 

07.05.10ж. жалпы бөлім, 
БЖ, СҚ; 14.05.10ж. ӨТ, СК, 

ЖШ, ЖЖ, ЭШ, жалпы 
бөлім, СҚ 

Ескартулерге жауап 
ұсынылмады 

 

Түзетуде 

III 
Қазақстан Республикасының Əкімшілігінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Қазақстан Республикасының құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылығы істер Агенттігінің бақылауындағы объектілер  

19.07.2010ж. 
 

1 

РП "Обустройство 
скважин для жилых домов 

с. Жантикей 
Тарбагатайского района 
Восточно - Казахстанской 

области" 

«ШҚО құрылыс 
басқармасы» ММ 

"Өскемен 
Водоканал" МКК 

ЕМК 
20.07.2010ж. 

 

14.07.10ж. жалпы бөлім, СС, 
СҚ бөлімдері б/ша 

Ескартулерге жауап 
ұсынылмады 

 

«ШҚ ГИІЖ» 
ЖШС 

орындаған 
жеке сумен 
жабдықтау 

үшін 
ұңғыманы 

бұрғылаудан 
қорытынды 

жоқ 

IV 
 

Мемлекеттік жəне салалы бағдарлама жырағында жүзеге асырылудағы жəне республикалық маңызы бар объектілер 



Келісім-шарт  
жасау мерзімі  

№ Құжаттама атауы Тапсырысшы  Жобалаушы 
Сараптама 
жұмыстарын 
бастау мерзімі 

Бөлімдер бойынша 
сараптама ескертулерін 

беру мерзімі 

Ескертулерге жауап 
беру мерзімі 

СҚ беру 
мерзімі 
жəне 

сараптама 
жүргізу 

қорытынд

ысы 

Ескертпелер 

19.04.2010ж. 
 

1 

«ШҚО Өскемен қ. Жаңа-
Троицкое кентінің сумен 
жабдықтау жүйесін қайта 

құру» ЖЖ 

«Өскемен қ. 
құрылыс бөлімі» 

ММ 

"Стройэнергопро
ект" ЖШС 

20.04.2010ж. 
 

23.04.10ж.  ЭШ бөлімі б/ша; 
30.04.10ж. БЖ бөлімі б/ша; 

01.07.10ж. 2 рет қайтара ЭШ 
бөлімі б/ша. 

07.05.10ж. БЖ бөлімі 
б/ша; 28.05.10ж. БЖ 
қосымша; 21.06.10ж. 

ЭЖ бөлімі б/ша; 
01.07.10ж. СС, ТҚ ; 

02.07.10ж. ЭЖ 
қосымша, 05.08.10ж. 
жалпы бөлім, СС, ЭЖ; 
10.08.10ж. БЖ бөлімі 

б/ша  

Жауаптар 
барлық 
бөлімдер 

берілмеді жəне 
толық көлемде 

емес 

 
Ескертпе: Көктемгі су тасқыны жəне халыққа зақымдардың орнын толтыруға орай ШҚО төтенше жағдайлардың салдарын қалпына келтіру шаралары туралы 2010 жылдың 1 

сəуіріндегі ШҚО ҚР Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары Шукеев У.Е. қатысуымен өткен, № 11-005-1729.05-52 көшпелі отырыстың хаттамасын орындау мақсатында ШҚО 
ТЖ объектілері бойынша ақпарат «Мемсараптама» РМК «МБжАҚ» бөліміне апта сайын жолданады.  

ЖҰҚ – жобалық ұйымдастыру құрылысы; 
БЖ – бас жоба; 
СК – суқұбыры жəне кəріз; 
ЭЖ – электрмен жабдықтау; 
ƏТ - əлсіз тоқтар; 
СШ – сəулеттік шешім; 
ЖЖ – жылумен жабдықтау жəне желдету; 
СҚ – сəулеттік-жоспарлау шешімі; 
СҚ – сметалық құжаттама; 
ӨШ - өндіріс технологиясы; 
ЖШ – жылу жүйелерінің жылумеханикалық шешімдері; 
СС – сыртқы суқұбыры; 
ТҚ – темірбетон құрылысы; 
КЭ – күшті электр құрылғысы. 


