
РЕЕСТР  

 предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении  в ДГП "Костанайгосэкспертиза"  

(по состоянию  на «09»   августа   2010 года)  

 
№ 

Наименование 

документации  

Заказчик  Генпроектировщик  Дата 
заключения 

договора 

Дата выдачи 

замечаний 

экспертизы  

Дата 

представле

ния 

ответов на 

замечания  

Дата выдачи 

экспертного 

заключения и 

результаты 

проведения 

экспертизы  

Примечание 

Дата 
начала 

экспертных 
работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 рабочий проект 

"Строительство 

второй нитки 

самотечного 

коллектора Д-

1500 мм по ул. 

Каирбекова в 

границах ул. 

Курганская до 

ГКНС" 

ГУ "Отдел 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных 

дорог" 

г.Костанай 

ТОО 

"Костанайтехпроект" 

14.01.2010 ВК 16.02.2010  

АС 18.02.2010  

СМ 20.04.2010 

12.04.2010   

20.04.2010   

23.04.2010 

23.04.2010г. 

Рекомендовано 

к утверждению 

  

08.02.2010 

2 рабочий проект 

"Реконструкция 

головного 

водозабора 

скважин 

Костанайского 

месторождения 

подземных вод с 

подводящим 

водоводом и 

дюкером" 

 

ГУ "Отдел 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных 

дорог" 

г.Костанай 

ТОО ПИП 

"Костанайводпроект" 

08.04.2010 ВК 13.04.2010  

АС 13.04.2010  

ЭС 13.04.2010   

ТХ 13.04.2010   

ОВ 15.04.2010 

20.04.2010   

19.04.2010   

19.04.2010    

20.04.2010    

18.04.2010 

20.04.2010г. 

Рекомендовано 

к утверждению 

  

13.04.2010 



3 рабочий проект 

"Реконструкция 

автомобильной 

дороги 

областного 

значения 

"Узунколь-

Сарыколь" с 

45,3 по 55,3 

км".  

ГУ 

"Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных 

дорог акимата 

Костанайской 

области" 

ТОО ПИ 

"Кустанайдорпроект" 

26.04.2010 АД 05.05.2010       

СМ 06.05.2010 

 06.05.2010        

07.05.2010  

07.05.2010г. 

Рекомендовано 

к утверждению 

  

05.05.2010 

4 

"Реконструкция 

Дворца 

культуры города 

Аркалыка" 

 

ГУ "Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства акимата 

города 

Аркалыка" 

 

ТОО "АСКОС+" 

07.05.2010 г 

ТС 14.06.2010 

ОВ 07.06.2010 

ГП 04.06.2010 

ВК 21.06.2010  

АС 15.06.2010  

ЭЛ 22.06.2010   

ТХ 26.05.2010   

АР 07.06.2010   

СМ  

 

 

 

27.07.2010 

27.07.2010 

09.06.2010 

24.06.2010    

26.07.2010 

   

10.06.2010  

 14.06.2010    

  

13.05.2010 г 

5 ТЭО 

"Костанайский 

прокатный 

завод" 

ТОО "Евраз 

Каспиан Сталь" 

ТОО "АСКОС+"  

 

21.05.2010 

ВК 26.05.2010  

АС 27.05.2010  

ЭЛ 26.05.2010   

ТХ 29.05.2010   

АР 27.05.2010   

СМ 28.05.2010 

31.05.2010   

31.05.2010  

31.05.2010  

01.06.2010   

31.05.2010   

31.05.2010 

15.06.2010г. 

Рекомендовано 

к утверждению 

  

26.05.2010 



6 

"Реконструкция 

скважин, 

соединительног

о водовода, 

водоочистных 

сооружений и 

разводящей 

сети с. 

Тарановское" 

 

ГУ "Отдел 

строительства 

акимата 

Тарановского 

района" 

ТОО ПИП 

"Костанайводпроект" 

26.05.2010г 

АС                  

ВК                   

ГП 12.07.2010   

ОВ 03.07.2010   

СМ                 

 ЭЛ  30.06.2010 

   07.06.2010г 

7 

"Жилой дом №7 

по ГП в 

микрорайоне 

"Наурыз" г. 

Костаная (Блок-

секции "А, Б, В") 

ТОО 

"Архитектурное 

ателье <<Дом 

>>" 

ТОО 

"Архитектурное 

ателье <<Дом >>" 

09.06.2010 г 
АР 14.06.2010  

АС 11.06.2010  

ВК 14.06.2010  

ГС 14.06.2010   

ОВ 14.06.2010   

СМ 16.06.2010   

ЭС  14.06.2010 

15.06.2010 

14.06.2010 

15.06.2010 

14.06.2010 

14.06.2010 

16.06.2010 

15.06.2010 

16.06.2010г 

Рекомендовано 

к утверждению 
 

09.06.2010 г 

8 

по рабочему 

проекту 

"Строительство 

газораспределит

ельных сетей 

среднего и 

низкого 

давления 

микрорайона 

Северный с. 

Заречное 

Костанайского 

района" 

 

ГУ "Отдел 

строительства 

акимата 

Костанайского 

района" 

ТОО "Джайляу КЗ" 

09.06.2010 г 

 

ГС 25.06.2010  

АС 25.06.2010  

ЭЛ 25.06.2010    

СМ 30.06.2010 

28.06.2010  

29.06.2010  

29.06.2010     

01.07.2010 

01.07.2010г. 

Рекомендовано 

к утверждению 

 

16.06.2010 г 



9 

"Строительство 

газопровода 

высокого 

давления от ГРС 

до ГРП в селах 

Денисовка и 

Некрасовка 

Денисовского 

района" 

ГУ 

"Управление 

энергетики и 

коммунального 

хозяйства 

акимата 

Костанайской 

области" 

ТОО 

"Промстройпроект" 

16.06.2010 г АР 15.07.2010 

АС 01.07.2010 

ВК 29.06.2010    

ГП 28.06.2010  

ГСН 09.07.2010 

ОВ 14.07.2010 

СМ 23.07.2010 

ТХ 13.07.2010 

ЭС 09.07.2010   

19.07.2010 

19.07.2010 

13.07.2010 

19.07.2010 

13.07.2010 

19.07.2010 

26.07.2010 

19.07.2010 

19.07.2010 

 

 

 

 

27.07.2010 г 

Рекомендовано 

к утверждению 
 

23.06.2010 

10 

 

"Строительство 

газопровода от 

улицы 

Темирбаева по 

улицам 

Набережной, 

Советской, 

Калинина в селе 

Тарановское" 

ГУ «Отдел 

строительства 

Тарановского 

района» 

ТОО "Джайляу КЗ" 

22.06.2010 г 

АС 08.07.2010   

ГСН 07.07.2010 

СМ  20.07.2010 

ЭХЗ 12 .07.2010   

15.07.2010  

14.07.2010 

22.07.2010 

15.07.2010 

22.07.2010 г 

Рекомендовано 

к утверждению 
 25.06.2010 г 

11 

"Проект 

застройки 

малоэтажного 

сектора поселка 

Качар с 

проектирование

м сетей 

электроснабжен

ия, 

газоснабжения, 

водоснабжения, 

канализации и 

связи" 

ГУ 

"Рудненский 

городской 

отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства акимата 

города 

Рудного" 

ТОО "Аскос +" 

15.07.2010 г 

ГП 05.08.2010 

ГС    19.07.2010 г 



12 

"Здание мечети 

по ул. 

Маяковского, на 

территории 

прилегающей к 

КГУ им. 

А.Байтурсынова

" (1 очередь 

строительства: 

Архитектурно-

строительные 

решения ниже 

отм. 0,000).  

РО "Духовное 
управление 
Мусульман 
Казахстана" 

ТОО "Стройцентр-К" 

 

27.07.2010 г 

    

 


